

# 关于 2021 年度区级财政预算执行及决算（草案）编制情况审计发现问题整改情况

## 一、关于预算编制不科学、不细化的问题

（一）预算管理一体化改革最大变化是所有支出均按照项目库进行管理，支出划分为人员类项目、运转类项目、特定目标类项目。为进一步优化支出结构，根据四川省三保支出范围和标准，2023 年预算安排时拟提高人均公用经费标准，并适当向乡镇基层倾斜。同时，按照收支平衡原则，结合我区财力状况大幅度压减专项业务费，提高预算编制质量。

（二）一是各贫困村驻村工作队成员生活补助，根据《关于进一步严管厚爱贫困村帮扶力量激发干事创业激情十三条措施》（广利组通〔2020〕3 号）文件规定，由部门在年度公用经费中统筹列支；二是根据《四川省保障金征收使用管理实施办法》（川财规〔2021〕5 号）规定），残疾人就业保障金的缴纳主体是用人单位，与单位应缴纳的垃圾清运费、报刊征订费等均属于常年性运转类支出，可在部门年度预算资金中统筹安排，不应单列预算项目。

（三）卫生系统的事业收入主要为挂号、门诊、手术等诊疗费用，由于不确定性因素较多，难以准确进行收入预测，下

一步将要求相关单位参考前几年平均数进行收入预计，尽可能减少收入预算与执行偏离度。

## 二、关于地方政府债券资金管理方面的问题的整改情况

第一人民医院科教综合楼项目前期受变更增量及天气影响导致工程延期，现已于2022年7月8日完成五方主体竣工验收；龙潭乡村振兴示范片建设项目涉及子项目一是芳香南山游客接待中心、芳香大道连接线工程（入口段）项目已完工，并完成规划许可证等证件办理。二是芳香南山污水处理站土建工程已完工，目前正在开展划拨许可证办理、财政评审工作。三是龙潭污水处理站项目已基本完工，目前正在开展竣工验收及结算审计工作。四是龙潭乡旅游环线道路项目已完工验收，正在开展结算审计工作。五是万巴路经鲲鹏小镇至蓝莓园段公路维修整治工程已完成竣工验收及结算审计工作。六是龙潭2022年乡村旅游环线花卉栽植项目土建已完工，绿化作业完成80%，预计2022年12月完工；罗家乡村振兴示范片建设项目建设康养中心7处，目前有6处已全部完工投入使用，1处正在建设；建设乡村振兴体验馆1处，已全部完工并投入使用；建设道路4条，已全部完工并投入使用；新建污水处理站1座，目前已完工暂未投入使用；其他铺设污水管网、天然气管道暂未实施。